

ACTA

REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L'ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILEN

Data: 17/3/2011 **Hora:** 21h **Lloc:** Escola

Assistents (11 persones): Clàudia Aguilar (Violeta P4), Bet Almirall (Mariona P3), Diana Casellas (Jana P4), Sònia Centelles (Ona P4), Anna Dalmases (Arnau P4), Jordina Grau (Abril P3), Laura Hurtado (Bruna P3), Cornèlia O'Callahan (Mercè P4), Silvia Ponce (Malena P3), Toni Riba (Aina P4), Txell Rodon (Pau P4).

Ordre del dia / Temes tractats:

1. **21:05h-21:10h** Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2. **21:10h-21:40h** Novetats construcció de la futura escola
3. **21:40h-00:00h** Reflexió sobre funcionament de l'AFA

Data propera assemblea: 27 d'abril de 2011 a les 17h.
--

1. Aprovació acta anterior

Exposició: Laura Hurtado. Comissió de comunicació.

Acords: S'aprova.

2. Novetats construcció futura escola

Exposició: Sònia Centelles. Comissió d'obres.

1. Descripció dels passos realitzats fins ara:
 - **15/12/2010:** Presentada la sol·licitud de reunió amb el Consorci d'educació (organisme creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l'educació a la ciutat de Barcelona) per estudiar conjuntament la possible ampliació de barracots.
 - **17/12/2010:** Signatura del conveni entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació per la Redacció del Projecte. Aquest conveni estableix els acords sobre qui paga i qui gestiona la redacció del projecte. El pressupost el posa la Generalitat (Educació).
 - **Gener 2011:** La Generalitat informa a través dels mitjans de comunicació que totes aquelles escoles que estan en barracots i que no disposin de projecte executiu adjudicat s'hauran d'esperar. No es concreta durant quan de temps. La nostra escola no disposa encara d'aquest projecte.
 - **03/02/2011:** S'acorda en la comissió mixta d'obres que la directora de l'escola, la Cristina, contactarà amb Javier Sanchez del Consorci per demanar-li una entrevista. L'objectiu és rebre informació sobre els procés de construcció de l'escola, terminis, etc.
 - **15/2/11:** des de la Direcció de l'escola sens informa que José Luis Castel (Cap d'Àrea de Gestió de Centres Públics) contacta amb ella per informar-la que en els propers dies convocaran a tots els centres que estan en mòduls per parlar de la situació de cada un i les solucions.
 - **25/02/2011:** Publicació a la web de BIMSA de les bases per la licitació del projecte de l'escola+escola bressol+pàrquing. Podeu consultar l'avantprojecte al següent link:

<http://www.bimsa.es/perfilcontractant/default.aspx> Per tenir accés cal registrar-me. Ho podeu fer amb Usuari: Obres Afa Univers. Nova Clau: 828828

- **08/03/11:** Primer esborrany de possible ampliació de barracots.
- **14/03/11:** La direcció de l'escola ens informa que encara no els han convocat des del Consorci per informar-los de la situació.
- **17/03/2011:** Terminis orientatius que hem calculat per les diferents fases del procés de construcció de la nova escola* :
 - Licitació , Adjudicació i Redacció del projecte:
 - Abril 2011: tancament termini per a la recepció d'ofertes.
 - Juny 2011: Adjudicació del projecte.
 - Desembre 2011: La redacció del projecte ha d'estar finalitzada.
 - Licitació i Adjudicació de l'obra: un cop es disposi del projecte, i comptant amb el pressupost necessari, s'estima poder haver adjudicat l'obra en un període de 6 mesos. Comptant que el mes de gener de 2012 es disposés del pressupost necessari, la construcció de l'escola s'adjudicaria el juny de 2012.
 - Construcció de l'escola: S'estima que caldran entre 1 i 2 anys depenent de l'obra.
 - Temps estimat global: segons la informació de què disposem fins ara, podem preveure que no tindrem l'escola construïda fins el juny de 2014. Amb la qual cosa ens és necessària una ampliació de barracots de 3 aules més.
 - Si es volen fer propostes d'incorporació d'elements a la futura escola ara és el moment. Cal treballar en la proposta.

* Temps calculat prenent com a referència processos similars d'altres escoles.

2. Propers passos de l'Administració

El Consorci ha d'informar a les escoles amb barracots de la situació actual i possibles solucions de futur.

Una part dels equipaments de la nova escola és municipal (Escola bressol i pàrquing) i l'altre part és de la Generalitat (Educació). Per aquest motiu cal la Signatura del conveni per l'execució de l'obra entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació (El conveni ja s'ha signat per la redacció del projecte. Veure punt 2 de l'apartat anterior). El conveni ha de definir qui gestiona l'obra i qui paga cada part. Se'ns ha dit que l'obra també la gestionarà l'Ajuntament (BIMSA) un cop disposi del pressupost necessari cedit per la Generalitat.

3. Propers passos de la comissió mixta d'obres

Es preveu organitzar una reunió de la comissió mixta d'obres per:

1. Analitzar conjuntament i presentar proposta d'ampliació de barracots
2. Preparar proposta de criteris a tenir en compte per la construcció de la nova escola
3. Conèixer informació rebuda del Consorci pel que fa a la situació actual i futura de la nostra escola
4. Anàlisi situació actual i definició de propers passos a seguir

Comentaris: La data possible de finalització de la futura escola, juny de 2014, provoca cert neguit entre els assistents.

Acords / Properes accions: De moment, l'opció d'organitzar accions de protesta queda aparcada en vistes a tenir més informació.

3. Reflexió sobre funcionament de l'AFA

Exposició: Silvia Ponce. Comissió de comunicació

Es planteja la necessitat de reflexionar sobre el funcionament de l'AFA.

Comentaris: Tothom hi està d'acord. Alguns opinen que s'han apuntat poques famílies (47 famílies (31 de P4 i 16 de P3) sobre un total aprox. de 75). Altres creuen que les assemblees són massa llargues (i avorrides), que potser s'haurien de fer cada dos mesos. A més a més, els de P3 es queixen de que, a vegades, es parla de temes que no coneixen i que s'hauria de millorar l'accés a la informació de tot el que es va fent. Davant les crítiques, hi ha qui diu que no podem oblidar que les comissions són molt actives i fan molta feina. Una altra persona replica que, si bé això és cert, algunes comissions tenen massa feina i això cansa/crema molt. També hi ha qui diu que potser la raó de que hi hagi poques altes són els 50 euros de la quota anual i que s'ha d'explicar millor a què es destinen aquests diners.

Acords / Properes accions:

1. Es decideix fer una reunió oberta a totes les famílies de l'escola (membres i no membres de l'AFA) per recollir idees que ens ajudin a millorar. El proper 9 de maig de 2011.
2. Prèviament, es decideix enviar un qüestionari a través de la carpeta viatgera per recollir idees que ens poden servir per conduir el debat el dia de la reunió de pares i mares.
3. Es decideix que el blog ha de tenir més informació sobre l'AFA. Per això es preveu penjar-hi:
 - les memòries elaborades per cada comissió corresponents al curs 2009-2010
 - el pressupost de l'AFA i un argumentari sobre el destí de la quota anual.
 - Resum dels acords presos durant el curs 2009-2010.

Data propera assemblea: 27 d'abril de 2011 a les 17h.
--